

Solitude, Lundi 31 Août 2020

SUJET : Proposition de financement participatif pour le développement et la diversification d'un jardin BIO et d'une ferme communautaire à La Caze Lespar,

1. Calendrier de mise en œuvre :

ETAPES	ACTIONS	CALENDRIER	RESSOURCES	MESURABILITE
ETAPE 1	Monter le projet : - Clôturer le terrain - Logement - Recrutement des bénéficiaires	Dès que les fonds sont disponibles : Septembre	Coordinateur/ Management par les bénévoles /	Reçus Présences Participation
ETAPE 2	Achat de matériel, d'outils et de semences	Septembre/Octobre	Ressources Financières	Matériel physique et reçus
ETAPE 3	Formation a l'agriculture	Octobre / Novembre	Intervenants : FAREI/MAA	Visuel / quantité plantée et vendue
ETAPE 4	Formation au budget et gestion des compétences	Novembre / Décembre	Formateur accrédité	Nomination de 1 personne parmi les 6 bénéficiaires

2. Budget estimée / détail des couts :

	Mensuel	Année 1	Commentaires	Année 2+n
Allocation coordinateur	9,500.00	123,500.00	inc bonus fin d'année	123,500.00
Allocation bénéficiaires	24,000.00	288,000.00	5 bénéficiaires	288,000.00
Clôture		224,000.00	Matériaux et main d'œuvre	-
Poulailler, poules, animaux et abris		80,000.00		
Semences, arbres fruitiers, composte, & etc.		50,000.00		15,000.00
CWA factures	2,500.00	30,000.00		30,000.00
CEB factures	1,500.00	18,000.00		18,000.00
Logement gardien		50,000.00	Conversion d'un espace inutilisé	-
		MUR 863,500.00		MUR 474,500.00

3. Suivi du projet / Risques Associés :

CATEGORIE DE RISQUE	DESCRIPTION	RISQUE POTENTIEL	MANAGEMENT DES RISQUES
Risque Externe	Les intempéries peuvent retarder le projet Corona virus : Crise Sanitaire	Mai à Octobre étant la saison hivernale, trop de pluies / manque de soleil peuvent affecter le projet.	Adapter la planification aux prévisions météorologiques
Risque Financier	Manque de financement	Tous les objectifs pourraient NE PAS être atteints Manque d'intérêt des participants pour le projet	Rechercher d'autres bailleurs de fonds Team building / période de "on boarding" de tous les participants
Risque Opérationnel	Non disponibilité des personnes et techniciens pour soutenir le projet Formation Pas assez de participants pour diriger le projet	Non démarrage du projet Pas assez de formateurs pour l'agriculture et la formation LSM Manque de motivation des participants, pas assez de participants pour démarrer un groupe.	Canevas des ressources personne disponibles avant le lancement. Développer réseau de formation Campagne de motivation et enquête pour l'intégration des bénéficiaires potentiels.
Calendrier	Retard sur le projet	Accès aux outils, équipements et semences décalé en raison de l'impact post-Covid Retard pour obtenir le financement	Développer diverses sources de semences Suivi constant des problématiques financières et d'équipement

4. Indicateurs mesurables de succès :

- Nombre de bénéficiaires formés
- Nombre de jardins potagers produits
- Nombre de kg de légumes vendus
- Nombre d'œufs vendus
- Nombre de poulets vendus
- Volume de lait vendu

5. Impact du projet au-delà de sa durée de vie :

Projet durable et viable grâce aux ventes de légumes, fruits, œufs, poulet et lait.
Autonomie des bénéficiaires et des familles dans la production de leurs propres potager et ferme.